

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CHO HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO MÔN HỌC
PA1 - BÁO CÁO HÀNG TUẦN

Giảng viên : Nguyễn Văn Vũ

Lớp : 23TNT

Tên nhóm : KaiKo

Nhóm sinh viên thực hiện :

Bàng Mỹ Linh	23122009
Nguyễn Gia Bảo	23122015
Lại Nguyễn Hồng Thanh	23122018
Phan Huỳnh Châu Thịnh	23122019

Tháng 4 năm 2026

Mục lục

Báo Cáo Tuần 1 (30/3 – 5/4/2026)	3
Báo Cáo Tuần 2 (6/4 – 12/4/2026)	3

PHẦN C — BÁO CÁO HÀNG TUẦN (SPRINT 1)

Báo Cáo Tuần 1 (30/3 – 5/4/2026)

Công việc đã hoàn thành

Task	Người thực hiện	Trạng thái
Lập nhóm và đăng ký trên Google Spreadsheet	Cả nhóm	✓ Hoàn thành
Thảo luận và thống nhất ý tưởng KaiKo (Video Debate + AI)	Cả nhóm	✓ Hoàn thành
Setup GitHub repo (src, docs, pa)	23122009	✓ Hoàn thành
Setup Trello board với Sprint 1	23122009	✓ Hoàn thành
Thiết kế Google Form khảo sát người dùng (12 câu)	23122019	✓ Hoàn thành
Thu thập 12 phản hồi khảo sát	23122019	✓ Hoàn thành
Nghiên cứu dataset HuggingFace (tasksource/logical-fallacy)	23122018	✓ Hoàn thành
Nghiên cứu kiến trúc WebRTC + Firebase	23122015	✓ Hoàn thành

Công việc chưa hoàn thành

Không có task nào bị trễ trong tuần 1.

Kế hoạch tuần 2 (6/4 – 12/4)

- Hoàn thiện và nộp PA0, PA1.
- Tải dataset nguy hiểm, dịch sang tiếng Việt bằng script Python.
- Setup FastAPI backend cơ bản & React frontend (Vite).
- Bắt đầu fine-tune XLM-RoBERTa trên Kaggle GPU T4.

Vấn đề / Rủi ro phát sinh

Chưa có vấn đề nghiêm trọng. Lo ngại về thời gian dịch dataset (~45 phút trên Kaggle) — sẽ chạy trong tuần 2.

Báo Cáo Tuần 2 (6/4 – 12/4/2026)

Công việc đã hoàn thành

Task	Người thực hiện	Trạng thái
Nộp PA0, PA1	23122019 (tổng hợp)	✓ Hoàn thành
Dịch dataset sang tiếng Việt (3,761 câu)	23122009	✓ Hoàn thành
Setup FastAPI + CORS + route /analyze skeleton	23122015	✓ Hoàn thành
Setup React Vite + cài axios, firebase	23122018	✓ Hoàn thành
Bắt đầu fine-tune XLM-RoBERTa trên Kaggle GPU T4	23122009	○ Đang chạy
Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể (diagram)	23122009 + 23122015	✓ Hoàn thành

Công việc chưa hoàn thành

Fine-tune model đang chạy (dự kiến xong trong Sprint 2). Model cần thêm thời gian để đánh giá và điều chỉnh hyperparameters.

Kế hoạch tuần 3 (13/4 – 19/4)

- Đánh giá kết quả fine-tune model (F1-score).
- Hoàn thiện FastAPI backend: load model + /analyze endpoint.
- Xây dựng Firebase project cho WebRTC signaling.
- Thiết kế wireframe UI trên Figma.

Vấn đề / Rủi ro phát sinh

Kaggle notebook bị ngắt kết nối một lần trong quá trình dịch dataset — đã xử lý bằng cách lưu checkpoint. Cần lưu ý không đóng tab trình duyệt trong quá trình train model.